

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1-2020	Usluga obavljanja računovodstvenih poslova po pravilima proračunskog računovodstva (za razdoblje od 01.01.2021. – 31.12.2021. g.)	79211000-6	95.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	4. kvartal 2020.	01.01.2021.-31.12.2021.	
2-2020	Usluga održavanja programske aplikacije za vođenje prodaje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje (za 2021. godinu)	72267100-0	32.400,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	4. kvartal 2020.	01.01.2021.-31.12.2021.	
3-2020	Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I.faza)	45000000-7	31.000.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1.kvartal 2020.	650 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
4-2020	Usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambenih zgrada na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I.faza)	71000000-8	400.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1.kvartal 2020.	650 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
5-2020	Usluga pružanja hostinga, tehničke podrške i održavanja web stranice	72212224-5	20.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	3.kvartal 2020.	01.08.2020.-31.12.2020.	

Napomena:

Crveno - Prve izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

Broj: IZ-2020-058-005

Rijeka, 27.02.2020. g.

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije:



Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a i g.

