

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1-2022	Usluga obavljanja računovodstvenih poslova po pravilima proračunskog računovodstva (za razdoblje od 01.01.2023. – 31.12.2023. g.)	79211000-6	130.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal 2022.	01.01.2023.-31.12.2023.	
2-2022	Usluga održavanja programske aplikacije za vođenje prodaje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje (za 2023. godinu)	72267100-0	33.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal 2022.	01.01.2023.-31.12.2023.	
3-2022	Usluga pružanja hostinga, tehničke podrške i održavanja web stranice (za 2023. godinu)	72212224-5	30.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal 2022.	01.01.2023.-31.12.2023.	
4-2022	Tehnička podrška i održavanje sustava aplikativne podrške za poslovne procese upravljanja uredskim poslovanjem i poslovnom dokumentacijom (za 2023. godinu)	72267100-0	36.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal 2022.	01.01.2023.-31.12.2023.	
5-2022	Izgradnja višestambene zgrade s izradom projektne dokumentacije na Zametu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Zamet)	45000000	10.623.890,20 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal 2022.	480 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
6-2022	Usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambene zgrade na Zametu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Zamet)	71000000	70.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal 2022.	330 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
7-2022	Izrada nove internetske stranice Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	72413000-8	30.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal 2022.	35 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	

\*Napomena:

Crveno - Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

Broj: IZ-2022-151-008  
Rijeka, 31.05.2022.



Predsjednik Upravnog vijeća Agencije:

Vedran Sabljak, ing.