

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 3. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi Ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke donosi

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžb	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog	Napomena
1-2018	Usluga upravljanja projektom izgradnje višestambenih zgrada na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I.faza)	71541000-2	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1. kvartal 2018.	720 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
2-2018	Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I.faza)	45211340-4	35.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1. kvartal 2018.	720 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
3-2018	Usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambenih zgrada na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I.faza)	71247000-1	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1. kvartal 2018.	720 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
4-2018	Usluga upravljanja projektom izgradnje višestambenih zgrada na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac II.faza)	71541000-2	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1. kvartal 2018.	720 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
5-2018	Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac II.faza)	45211340-4	33.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1. kvartal 2018.	720 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
6-2018	Usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambenih zgrada na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac II.faza)	71247000-1	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1. kvartal 2018.	720 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
7-2018	Usluga obavljanja računovodstvenih poslova po pravilima računovodstva proračunskih korisnika	79211000-6	192.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1. kvartal 2018.	01.01.2018.- 31.12.2019.	
8-2018	Usluga održavanja programske aplikacije za vođenje prodaje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje	72267100-0	32.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	4. kvartal 2018.	01.01.2019.- 31.12.2019.	

Broj: IZ-5004-A

Rijeka, 17.01.2018. godine



Ravnatelj Agencije:

Vladimir Benac, dipl.oec