

TABLICA 1.-PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE APOSA GRADA RIJEKE ZA 2010. GOD.

u kn

| RED. BROJ NABAVE | OPIS I KRATKI NAZIV PREDMETA NABAVE | POZICIJA | CPV OZNAKA I NAZIV | PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a) | PLANIRANA VRIJEDNOST (s PDV-om) | POSTUPAK I NAČIN NABAVE | DINAMIKA NABAVE | NAPOMENA-IZVORI SREDSTAVA |
|------------------|--|----------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 026-02/10 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Donja Drenova | 110 | 74232000 Usluge tehničkog projektiranja | 800.000 | 984.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | IV kvartal | Fin. plan Agencije - 2. dio-Plan priljeva i odljeva |
| 026-05/10 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Martinkovac | 111 | 74232000 Usluge tehničkog projektiranja | 1.200.000 | 1.476.000 | Otvoreni postupak-nabava velike vrijednosti | IV kvartal | Fin. plan Agencije - 2. dio-Plan priljeva i |
| 026-08/10 | Naknadni radovi na stambenim građevinama 3P,4P,5P i 6P na Rujevici u Rijeci (Rujevica II faza) | 108 | 45211000 Radovi na podizanju zgrada s više stanova i pojedinačnih kuća | 4.000.000 | 4.920.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | II kvartal | Fin. plan Agencije - 1. dio-Plan rashoda po izvorima financiranja |
| UKUPNO: | | | | 6.000.000 | 7.380.000 | | | |