



## Druge izmjene i dopune Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2013. god.

u kn

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMETA NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	POSTUPAK I NAČIN NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7
<b>Nabava ispod zakonskog praga</b>						
BN-1/2013	Knjigovodstvene usluge	65.000	Nabava ispod zakonskog praga	-	siječanj	12 mjeseci
BN-2/2013	Održavanje aplikacije za POS stanove	32.400	Nabava ispod zakonskog praga	-	siječanj	12 mjeseci
<b>Nabava usluge i radova - male vrijednosti (EU prag 5.000.000 EUR)</b>						
MN-3/2013	Stručni i obračunski nadzor nad izgradnjom stambene građevine po modelu POS-a na lokaciji Hostov breg te usluge Koordinatora II	160.000	Otvoreni postupak - nabava male vrijednosti	Ugovor	ožujak	480 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
MN-4/2013	Izvođenje radova gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu u Rijeci koja se gradi po programu društveno poticane stanogradnje-Dodatne usluge	5.500.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave-nabava male vrijednosti	Dodatak I. Ugovoru	prosinac	90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
MN-5/2013	Stručni i obračunski nadzor nad izgradnjom stambene građevine po modelu POS-a na lokaciji Hostov breg te usluge Koordinatora II-Dodatne usluge	30.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave-nabava male vrijednosti	Dodatak I. Ugovoru	prosinac	90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
MN-6/2013	Usluge pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetskog certificiranja, izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu POS-a kao subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu, planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 te usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova-Dodatne usluge	173.560	Pregovarački postupak bez prethodne objave-nabava male vrijednosti	Dodatak I. Ugovoru	travanj	45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao

MN-7/2013	Usluge na izradi projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola za izgradnju višestambenih građevina po programu POS-a te za izgradnju pristupnih ulica višestambenim građevinama po programu POS-a na području Donje Drenove-Dodatne usluge	140.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave-nabava male vrijednosti	Dodatak I. Ugovoru	prosinac	60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
MN-8/2013	Izgradnja višestambenih građevina na Donjoj Drenovi koje se grade po programu društveno poticane stnogradnje-Dodatne usluge	3.248.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave-nabava male vrijednosti	Dodatak I. Ugovoru	prosinac	60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>9.348.960</b>				

Rijeka, 18.11.2013.god.


  
 Predsjednica  
 Upravnog vijeća Agencije  
  
 Denis Šulina, dipl. iur.