

Druge izmjene i dopune Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2017. god.

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMETA NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	POSTUPAK I NAČIN NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7
<b>Nabava roba, radova i usluga - jednostavna nabava</b>						
1-2017	Knjigovodstvene usluge	78.000 kn	Jednostavna nabava	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
2-2017	Održavanje aplikacije za POS stanove	32.400 kn	Jednostavna nabava	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
3-2017	Vođenje naplate obročne otplate III. obroka	60.000 kn	Jednostavna nabava	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
4-2017	Odvjetničke usluge	70.000 kn	Nabava ispod zakonskog praga	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
10-2017	Studija ocjene podobnosti lokacije POS Martinkovac I.faza za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje	70.000 kn	Jednostavna nabava	Ugovor	II.kvartal	20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
<b>Nabava roba, radova i usluga - male vrijednosti</b>						
5-2017	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju višestambenih građevina na lokaciji POS Martinkovac I.faza	900.000 kn	Otvoreni postupak - nabava male vrijednosti	Ugovor	I.kvartal	200 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
6-2017	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju višestambenih građevina na lokaciji POS Martinkovac II.faza	1.000.000 kn	Otvoreni postupak - nabava male vrijednosti	Ugovor	II.kvartal	200 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
7-2017	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju višestambenih građevina na lokaciji POS Hostov breg II.faza	800.000 kn	Otvoreni postupak - nabava male vrijednosti	Ugovor	II.kvartal	200 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
8-2017	Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina na lokaciji POS Martinkovac II.faza (Rijeka) koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje uz izradu cjelokupne projektne dokumentacije	30.000.000 kn	Otvoreni postupak - nabava male vrijednosti	Ugovor	III.kvartal	720 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao

9-2017	Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina na lokaciji POS Martinkovac I.faza (Rijeka) koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje uz izradu cjelokupne projektne dokumentacije	28.000.000 kn	Otvoreni postupak -nabava male vrijednosti	Ugovor	IV.kvartal	720 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>58.240.400 kn</b>				

Broj: IZ-4817-B od 21.6.2017.god.

Legenda:

Crno-Plan nabave za 2017.god.

Crveno -Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2017.god.

Plavo-Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2017.god.



Predsjednik  
Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, n.a. i g.