

Treće izmjene i dopune plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2016. god.

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMETA NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	POSTUPAK I NAČIN NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7
<b>Nabava roba, radova i usluga - ispod zakonskog praga</b>						
1-2016	Knjigovodstvene usluge	78.000 kn	Nabava ispod zakonskog praga	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
2-2016	Održavanje aplikacije za POS stanove	32.400 kn	Nabava ispod zakonskog praga	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
3-2016	Odvjetničke usluge	70.000 kn	Nabava ispod zakonskog praga	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
4-2016	Knjigovodstvene usluge vođenja po računu naplate obročne otplate (javna sredstva)	60.000 kn	Nabava ispod zakonskog praga	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
<b>7-2016</b>	<b>Izrada geotehničkog elaborata za lokaciju POS Martinkovac</b>	<b>38.400 kn</b>	Nabava ispod zakonskog praga	Ugovor	<b>veljača</b>	<b>20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao</b>
<b>8-2016</b>	<b>Izrada Studije ocjene podobnosti lokacije POS Hostov breg 2 za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje</b>	<b>80.000 kn</b>	Nabava ispod zakonskog praga	Ugovor	<b>svibanj</b>	<b>20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao</b>
<b>9-2016</b>	<b>Izrada Studije ocjene podobnosti lokacije POS Martinkovac 2 za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje</b>	<b>140.000 kn</b>	Nabava ispod zakonskog praga	Ugovor	<b>svibanj</b>	<b>20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao</b>
<b>10-2016</b>	<b>Izrada Studije isplativosti izgradnje stanova po modelu POS-a na lokaciji POS Martinkovac 2. faza</b>	<b>30.000 kn</b>	Nabava ispod zakonskog praga	Ugovor	<b>srpanj</b>	<b>20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao</b>
<b>11-2016</b>	<b>Izrada Studije isplativosti izgradnje stanova po modelu POS-a na lokaciji POS Hostov breg 2. faza</b>	<b>20.000 kn</b>	Nabava ispod zakonskog praga	Ugovor	<b>prosinac</b>	<b>20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao</b>
<b>Nabava roba, radova i usluga - male vrijednosti (EU prag 5.000.000 EUR)</b>						
<b>6-2016</b>	<b>Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje</b>	<b>25.600.000 kn</b>	Otvoreni postupak - nabava male vrijednosti	Ugovor	<b>rujan</b>	<b>450 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>26.148.800 kn</b>				

Rijeka, 23.12.2016.god.

Napomena:

crno - Plan nabave za 2016.god.

crveno - Prve izmjene i dopune plana nabave za 2016.god.

plavo - Druge izmjene i dopune plana nabave za 2016.god.

zeleno - Treće izmjene i dopune plana nabave za 2016.god.



Predsjednik  
Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. 19