

Treće izmjene i dopune Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2017. god.

| EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE | PREDMETA NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a) | POSTUPAK I NAČIN NABAVE | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nabava roba, radova i usluga - jednostavna nabava | | | | | | |
| 1-2017 | Knjigovodstvene usluge | 78.000 kn | Jednostavna nabava | Ugovor | siječanj | 12 mjeseci |
| 2-2017 | Održavanje aplikacije za POS stanove | 32.400 kn | Jednostavna nabava | Ugovor | siječanj | 12 mjeseci |
| 3-2017 | Vođenje naplate obročne otplate III. obroka | 60.000 kn | Jednostavna nabava | Ugovor | siječanj | 12 mjeseci |
| 4-2017 | Odvjetničke usluge | 70.000 kn | Nabava ispod zakonskog praga | Ugovor | siječanj | 12 mjeseci |
| 10-2017 | Studija ocjene podobnosti lokacije POS Martinkovac I.faza za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje | 70.000 kn | Jednostavna nabava | Ugovor | II.kvartal | 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao |
| 11-2017 | Usluga snimanja i fotografiranja izgrađenih POS stanova te snimanje i fotografiranje budućih lokacija POS stanova | 100.000 kn | Jednostavna nabava | Ugovor (sukcesivno naručivanje ovisno o potrebama posla) | rujan | 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao za svaki pojedinačni nalog za izvršenje usluge |
| 12-2017 | Usluga instalacije, implementacije i isporuka licenci sustava aplikativne podrške za poslovne procese upravljanja imovinom, upravljanja projektima i upravljanja uredskim poslovanjem i poslovnom dokumentacijom | 194.000 kn | Jednostavna nabava | Ugovor | studeni | 240 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora |
| 13-2017 | Usluga integracije postojećeg sustava upravljanja poslovnim procesima i poslovnom dokumentacijom u sustav aplikativne podrške za poslovne procese upravljanja imovinom, upravljanja projektima i upravljanja uredskim poslovanjem i poslovnom dokumentacijom uz proširenje opsega sustava izradom internetske stranice i mobilne aplikacije | 156.000 kn | Jednostavna nabava | Ugovor | studeni | 240 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|--------|------------|--|
| 14-2017 | Održavanje aplikacije za POS stanove | 32.400 kn | Jednostavna nabava | Ugovor | studeni | 01.01.-31.12.2018. |
| 15-2017 | Računovodstvene usluge | 192.000 kn | Jednostavna nabava | Ugovor | prosinac | 01.01.2018.-31.12.2019. |
| Nabava roba, radova i usluga - male vrijednosti | | | | | | |
| 5-2017 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju višestambenih građevina na lokaciji POS Martinkovac I.faza | 900.000 kn | Otvoreni postupak - nabava male vrijednosti | Ugovor | I.kvartal | 200 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao |
| 6-2017 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju višestambenih građevina na lokaciji POS Martinkovac II.faza | 1.000.000 kn | Otvoreni postupak - nabava male vrijednosti | Ugovor | II.kvartal | 200 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao |
| 7-2017 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju višestambenih građevina na lokaciji POS Hostov breg II.faza | 800.000 kn | Otvoreni postupak - nabava male vrijednosti | Ugovor | II.kvartal | 200 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao |
| 8-2017 | Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina na lokaciji POS Martinkovac II.faza (Rijeka) koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje uz izradu cjelokupne projektne dokumentacije | 35.000.000 kn | Otvoreni postupak - nabava male vrijednosti | Ugovor | prosinac | 720 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao |
| 9-2017 | Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina na lokaciji POS Martinkovac I.faza (Rijeka) koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje uz izradu cjelokupne projektne dokumentacije | 33.000.000 kn | Otvoreni postupak - nabava male vrijednosti | Ugovor | prosinac | 720 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao |
| SVEUKUPNO: | | 68.914.800 kn | | | | |

Broj: IZ-4941-A od 24.11.2017.god.

Legenda:

Crno-Plan nabave za 2017.god.

Crveno-Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2017. god.

Plavo-Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2017. god.

Zeleno-Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2017. god.



Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.