DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE APOS-a GRADA RIJEKE ZA 2012. GOD.

u kn

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMETA NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	POSTUPAK I NAČIN NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7
Nabava ispod zakonskog praga						
BN-1/2012	Knjigovodstvene usluge	65.000,00	Nabava ispod zakonskog praga	-	siječanj	12 mjeseci
BN-2/2012	Održavanje aplikacije za POS stanove	21.600,00	Nabava ispod zakonskog praga	-	svibanj	8 mjeseci
Nabava radova - male vrijednosti (EU prag 5.000.000 EUR)						
MN-3/2012	Izgradnja stambenih građevina po modelu POS-a na lokaciji Donja Drenova	24.600.000,00	Otvoreni postupak - nabave male vrijednosti	Ugovor	svibanj	540 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
MN-4/2012	Izvođenje radova gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu u Rijeci koja se gradi po programu društveno poticane stanogradnje	28.000.000,00	Otvoreni postupak - nabave male vrijednosti	Ugovor	rujan	600 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
	SVEUKUPNO:	**52.686.600,00**				

Rijeka, 18.9.2012.god.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić