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e ANALITICKO I1IZVJESCE

O IZVRSENJU PROVEDBENOG PROGRAMA POS-a ZA 2020.
U PERIODU 2006.-2020. GOD.

l. IZVORI FINANCIJSKIH SREDSTAVA U PROVEDBI PROGRAMA POS-a ZA PERIOD

01.01.2020.-31.12.2020. GOD.

1.  DOZNACENA PRORACUNSKA SREDSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UKUPAN
PROGRAM POS-a AGENCIJI ZA DRUSTVENO POTICANU STANOGRADNJU

GRADA RIJEKE

Za potrebe POS-a iz Proracuna RH doznacena su sredstva do 31.12.2020. god.

kako je prikazano tablicom:

AGENCIJA ZA DRUSTVENO
GODINA POTICANU STANOGRADNJU GRADA
RIJEKE
20086. 13.586.595,35 kn
2007. 3.100.000,00 kn
2008. 5.948.341,81 kn
2009. 2.248.281,31 kn
2010. 0,00 kn
2011. 3.533.803,32 kn
2012. 3.920.555,82 kn
2013. 9.151.630,20 kn
2014. 4.339.493,76 kn
2015. 55.500,00 kn
2016. 087.145,43 kn

SVEUKUPNO DOZNACENO:
Povrat DPS (Hostov breg, 2014.)

46.871.347,00 kn
- 6.390,00 kn

Povrat rezervnog fonda (Drenova, 2015.)

- 663.352,53 kn

Povrat rezevnog fonda (Drenova, 2016.)

- 695.744,81 kn

Povrat DPS (Brajda, 2016.)

- 165.000,00 kn

Povrat DPS (Martinkovac ll.faza, 2016.)

- 139.800,00 kn

Povrat rezervnog fonda (Rujevica Il. faza, 2017.)

- 50.602,56 kn

Povrat DPS (Martinkovac |. faza, 2018.)

- 485.387,50 kn

Povrat rezervnog fonda (Rujevica Il. faza, 2020.)

- 61.733,22 kn

UKUPNO DOZNACENO NAKON POVRATA - 31.12.2020.

44.603.336,38 kn




1.1. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA POS-a U 2020. GOD.

Za potrebe POS-a iz Proracuna Republike Hrvatske Agenciji za drustveno poticanu
stanogradnju Grada Rijeke nisu doznacena sredstva u 2020. godini (dalje u tekstu: Agencija).

U periodu od 2006. do 2020. god. sveukupno je doznaceno 46.871.347,00 kn

sredstava iz Prorac¢una Republike Hrvatske, a nakon izvrSenih povrata u Drzavnu riznicu od
rezervnog fonda, odustanka I slicno, stanje poticajnih sredstava na 31.12.2020. god. iznosi

44.603.336,38 kn.

. ANALITICKO IZVJESCE ZA 2020. GOD.

1. ANALITICKO 1ZVJESCE AGENCIJE ZA DRUSTVENO POTICANU STANOGRADNJU
GRADA RIJEKE

1.1. REALIZACIJA PROGRAMA U 2020. GOD.

u kn
PLANIRANI OSTVARENI %
Red.br. PRILJEVI PRILJEVI PRILJEVI
Napla¢eno po gotovinskim i kreditnim
i uplatama kupaca 1.885.577,66 316.095,51 16,8
2. Naplaceno od JLS 0,00 0,00 -
Naplaceno po osnovi drzavnih poticajnih
- sredstava ukljuCivo rezervni fond LA 0,00 )
4, Naplaceno po osnovi otplate Ill. obroka 4.764.800,00 4.765.941,44 100,0
5. Naplaceno po osnovi povrata pretporeza 0,00 0,00 -
Naplaceno po osnovi naknada ugovorne
6. T 0,00 0,00 .
UKUPNO: 6.950.377,66 5.082.036,95 73,1
PLANIRANI OSTVARENI %
e il ODLJEVI ODLJEV]
1 Placeni troskovi izgradnje 300.000,00 0,00 -
2. Placeni troSkovi zemljista i infrastrukture 0,00 0,00 -
I Povrat JLS 35% od vrijednosti ulaganja 0,00 0,00 -
Uplaceno u proracun RH po osnhovi
4. oovrata poticaja 4.156.643,30 3.880.658,65 03,3
Uplaceno u proracun JLS po osnovi povrata
D. ulaganja 1.281.971.28 9098.112,13 77,9
6. Upla¢eno u proracun RH po osnovi PDV-a 37 7.107.25 63.219,11 16,8
Uplaceno u proracun RH po osnovi
7. povrata rezervnog fonda 368.162,04 61.733,22 16,8
Povrat APOS-u vlastitih sredstava kojima
8. su financirani izgradeni, a neprodani 466.493,79 78.313,84 16,8
stanovi/garaze
UKUPNO: 6.950.377,66 5.082.036,95 73,1




SALDO PRILJEVA | ODLJEVA SREDSTAVA 0,00 kn

STANJE NA ZIRO RACUNU 01.01.2020. 92.034,54 kn

STANJE NA ZIRO RACUNU 31.12.2020. 92.034,54 kn

Stanje na transakcijskom racunu na 31.12.2020. god. odnosi se na ranije doznacena
sredstva Agenciji od strane Grada Rijeke u iznosu od 92.034,54 kn. Ista su bila namjenjena za
placanje troskova prethodne eletkroenergetske sulgasnosti (PEES) na projektu POS Martinkovac I.
faza. Agencija nije podmirila navedene troskove HEP ODS-u d.o.o. iz razloga Sto se moralo
odustati od prijasnje projekine dokumentacije, a novi koncept projekta joS uvijek nije dosao do faze
podmirenja gore navedenih troskova te se zato sredstva nalaze na ziro racunu na kraju godine.

Za istaknut je da je znacCajnije odstupanje pojedinih skupina unutar priljeva i odljeva u
odnosu na plan, rezultat nerealizirane prodaje, a samim time i naplate od 17 garaza koje su
izgradene 2010. god. u sklopu projekta POS Rujevica ll. faza, a ostale su neprodane na pocetku
izvjestajnog razdoblja. U 2020. god. Agencija je uspjela naknadno prodati 3 garaze fizickim
osobama tako da je na 31.12.2020. god. stanje izgradenih, a neprodanih garaza 14. Za iste se |
nadalje planira prodaja putem javnog oglasavanja.

Od ukupno planiranog priljeva u iznosu od 6.950.377,66 kn ostvareno je 5.082.036,95 kn
i 73,1% plana.

Priljevi koji su naplaceni po osnovi otplate Ill. obroka i odljevi koji su ostvareni uplatom u
Proracun RH po osnovi povrata poticaja i uplatom u Proracun Grada Rijeke po osnovi povrata
ulaganja predstavljaju naplacenu glavnicu | kamatu na javna sredstava od kupaca stanova/garaza
sukladno Zakonu o drustveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12,

07/13, 26/15, 57/18 1 66/19).
Od ukupno planiranog odljeva u iznosu od 6.950.377,66 kn ostvareno je 5.082.036,95 kn

odnosno 73,1% plana.
Manje ostvarenje u odnosu na plan proizlazi iz razloga sto Agencija nije uspjela prodati

svih 17 garaza kako je planirala, nego samo 3.
Aktivnosti na izgradnji i prodaji novih stanova na Martinkovcu morale su se prolongirati za

2021. god. zbog uskladenja dinamike izgradnje s realnim ocCekivanjima do kraja izvjeStajne godine
0 cemu vise u nastavku teksta.

1.2. UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA P0OS-a U OKVIRU AGENCIJE ZA DRUSTVENO
POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE DO DANA 31.12.2020. GOD.

1.2.1. UKUPNA SREDSTVA POS-a U OKVIRU AGENCIJE ZA DRUSTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE DO DANA 31.12.2020. GOD. IZNOSE:

- doznacena poticajna sredstva iz Proracuna RH 46.871.347,00 kn
- povrat drzavnih pot. sredstava (Hostov breg, 2014.) - 6.390,00 kn
- povrat rezervnog fonda (Drenova, 2015.) -663.352,53 kn
- povrat rezervnog fonda (Drenova, 2016.) -695.744 .81 kn
- povrat drzavnih pot. sredstava (Brajda, 2016.) -165.000,00 kn
- povrat drzavnih pot. sredstava (Martinkovac Il.faza, 2016.) -139.800,00 kn
- povrat rezervnog fonda (Rujevica |l. faza, 2017.) -50.602,56 kn
- povrat drzavnih pot. sredstava (Martinkovac |. faza, 2018.) -485.387,50 kn
- povrat rezervnog fonda (Rujevica Il. faza, 2020.) -61.733,22 kn

Ukupna sredstva POS-a: 44.603.336,38 kn




1.2.2. AKTIVIRANA POTICAJNA SREDSTVA DO DANA 31.12.2020. GOD.

|zracun ukupno aktiviranih poticajnih sredstava:

- Ukupno realizirana sredstva za subven. kreditiranje 43.732.272,65 kn
- Angazirana sredstva za izgradnju (Martinkovac |. faza) 418.452,93 kn
- Odluka Upravnog vije¢a APN-a za rezervni fond 452.610,80 kn

(Martinkovac |.faza)
Ukupno aktivirana sredstva: 44.603.336,38 kn

1.3. NATURALNI POKAZATELJI GRADPEVINA CIJA JE IZGRADNJA ZAVRSILA | CIJA
JE IZGRADNJA BILA U TIJEKU U 2020. GOD.

1.3.1. POS Rujevica l. faza

Agencija je 2008. god. izgradila 124 stana i 253 parkirno-garazna mjesta te 4 poslovna
prostora. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 82.139.115,88 kn, a kupac stanova je
bio Grad Rijeka koji je iste tijekom 2008. god. dodijelio u najam gradanima grada Rijeke
po Listi podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u vlasniStvu Grada Rijeke u najam. Grad
Rijeka je gradevine kupio na obrocnu otplatu (,robni kredit) od ¢ega se povrat prvog
dijela otplate prema banci odnosio na period od rujna 2008. god. do lipnja 2018. god., a
drugi dio otplate odnosi se na otplatu drzavnih sredstava prema Agenciji za pravni
promet | posredovanje nekreninama i to u periodu od prosinca 2018. god. do rujna
2028. god. Sukladno ugovornoj obvezi i Otplatnom planu u protekioj godini su
otplacene cetiri godisnje rate u ukupnom iznosu od 2.189.44592 kn, odnosnho
otplaceno je glavnice u iznosu od 1.444.250,55 kn | kamate u iznosu od 745.195,37 kn.
Stanje obveze po osnovi dugorocnog zajma za plasirana drzavna sredstva na kraju
godine iznosi 13.995.644,49 kn za predmetnu lokaciju.

1.3.2. POS Rujevica ll. faza

Agencija je 2010. god. dovrsila projekt kojim je izgradeno 80 stanova i 36 garaza na
Rujevici. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 50.438.238,57 kn. Po okon¢anom
obracunu prodano je 80 stanova i 16 garaza, sto znaci da je tada ostalo 20 neprodanih
garaza u vrijednosti od 2.042.895,82 kn. Za neprodane garaze redovito su oglasavani
oglasi medutim realizacije nije bilo sve do 2017. god. kad su prodane 3 garaze po
zakljuCenju ugovora o kupoprodaji. U izvjestajnoj godini su prodane joS 3 garaze,
slijedom cCega je Agenciji ostalo na kraju izvjestajne godine 14 garaza za daljnju
prodaju.Nadalje, s obzirom da je Agenciji 2011. god. doznacéen rezervni fond za 20
neprodanih garaza u ukupnom iznosu od 418.764,60 kn, izvrsen je u 2017. god.
pripadajuci povrat istog u iznosu od 50.602,56 kn od naknadno prodanih garaza. Isto
tako je u 2020. god. izvrsen povrat rezervnog fonda u iznosu od 61.733,22 kn od
naknadno prodanih garaza. Napominjemo da je prema vazecoj zakonskoj regulativi
koja je stupila na snagu sa 01.01.2015. god., prodajna cijena 20 neprodanih garaza
koje su izgradene u 2010. god., a prodane nakon 2015. god. uvecana za 101.688,46 kn
poradi poreza na dodanu vrijednost obracunatog na vrijednost pripadnog zemljista.

1.3.3. POS Drenova

Agencija je u 2014. god. dovrsila projekt izgradnje 80 stanova. Ukupna vrijednost
investicije iznosila je 42.194.359,38 kn. Po okonc¢anom obracunu od ukupno 80
izgradenih stanova, prodano je 76 S§to znacCi da su 4 stana ostala neprodana po
zavrsnom obracunu. Vrijednost neprodanih stanova iznosila je 2.734.340,50 kn, a



1.3.4.

1.3.5.

tijekom 2015. 1 2016. god. prodana su sva 4 stana kupcima s Dopunske liste prvenstva
koja je forimarana u 2015. god. s obzirom da na Osnovnoj listi reda prvenstva iz 2013.
god. viSe nije bilo zainteresiranih kupaca. Napominjemo da je prema vazecoj zakonskoj
regulativi koja je stupila na snagu sa 01.01.2015. god., prodajna cijena gore navedena
za 4 stana koja su izgradena u 2014. god., a prodana nakon stupanja na snagu
zakonskih izmijena, dovela do vece vrijednosti stana i to za iznos poreza na dodanu
vrijednost obrac¢unatog na vrijednost pripadnog zemljista (86.032,84 kn).

POS Hostov breg I. faza

Agencija je 2014. god. dovrSila projekt izgradnje 95 stanova na Hostovom bregu.
Ukupna vrijesnost investicije iznosila je 47.841.385,67 kn. Od ukupno izgradenih 95
stanova, prodano je 94 sto znaci da je 1 stan ostao neprodan po okonCanom obracunu.
Vrijednost neprodanog stana iznosi 601.858,90 kn te je u 2016. god. zakljucen
Kupoprodajni ugovor ¢ime su zavrsene sve prodajne aktivnosti na ovoj lokaciji.

POS Martinkovac |l. faza

Agencija je nakon dva neuspjesno provedena postupka javhe nabave za izvodenje
radova gradnje, raskinula ugovor o pruzanju usluga i naplatila bankarsku garanciju u
iznosu od 331.147,50 kn od projektantskog drustva zbog nastale stete i neiskoristivosti
projektne dokumentacije koja nije rezultirala odredbama koje propisuje Zakon o
drustveno poticanoj stanogradnji u smislu najviSe moguce predvidive cijene gradenja na
Koju se projektantsko drustvo ugovorno obvezalo.

Nadalje, pred nadleznim sudom u Rijeci pokrenut je 14.3.2017. god. postupak radi
povrata svih sredstava isplacenih trgovackom drustvu Capital ing d.o.0. s obzirom da su
svi troskovi plaéeni u izvrSenju ugovora s navedenim trgovackim drustvom podmireni iz
povucenih drzavnih sredstava.

Agenciji je sveukupno doznaceno 1.356.451,23 kn od Cega 418.452,93 kn predstavlja
troskove koji mogu biti iskazani kao troskovi projekta buduci se uglavnhom odnose na
ishodenje dozvola za gradenje te podmirenje vodnog doprinosa za Sto ¢e se u daljnoj
realizaciji projekta zatraziti izmjena i dopuna istih. A razlika od 937.998,30 kn odnosi se
na neupotrebljivu projektu dokumentaciju po kojoj se krivnjom trgovackog drustva
Capital ing d.o.o. u dva pokusaja nije uspijelo ugovoriti izvodaca radova te zapoceti s
izgradnjom novih stanova.

Slijedom navedenog, Upravno vijece Agencije je 21.6.2017. god. donijelo Odluku o
osnivanju rezervnog fonda u iznosu od 937.998,30 kn namijenjenih pokricu
nepokrivenih troSkova koji ¢e se do konacne naplate od strane Capital ing-a d.o.o.
financirati iz sredstava Republike Hrvatske o ¢emu je upoznata Agencija za pravni
promet | posredovanje nekretninama (nas dopis Broj:[Z-4819-A).

Temeljem Ugovora o medusobnim pravima | obvezama u realizaciji projekta gradnje
visestambenih gradevina na Martinkovcu planskin oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po
programu drustveno poticane stanogradnje koji je zakljuéen 2015. god. izmedu Grada
Rijeke i Agencije, Grad Rijeka je u proteklim godinama podmirio troskove komunalnog
doprinosa Kkoji se smatraju troSkovima prikljuéenja na komunalnu infrastrukturu u
sveukupnom iznosu od 1.702.729,91 kn te je isto tako doznacio sredstva Agenciji za
podmirenje prethodne elektroenergetske suglasnosti HEP ODS-u d.o.0. u vrijednosti od
92.034,54 kn, a ranijih godina je zakljuc¢en Ugovor o prijenosu prava vlasnistva, u svrhu
ustupanja zemljista u vilasnistvu Grada Rijeke Agenciji radi provedbe programa
drustveno poticane stanogradnje. Iznos ustupljenog zemljista je 6.978.775,00 kn.

U 2018. god. zaprimljena je od strane Upravnog vijeCa Agencije za pravni promet i
posredovanje nekretninama Odluka o visini sredstava rezervnog fonda u iznosu
452.610,80 kn (KLASA:003-08/18-03/7, UR. BROJ:356-01/18-2 od 18.7.2018.). Ista ¢e
se vratiti u drzavni proracun po okoncCanju sudskog postupka kojeg Agencija vodi s
trgovackim drustvom Capital ing. d.o.o.



Po zaprimanju navedene Odluke od strane Agencije za pravni promet | posredovanje
nekretninama izvrsen je povrat drzavnih sredstava 485.387,50 kn. I1znos se odnosi na
naplacena sredstva od Capital ing-a d.o.o. aktiviranjem bankarske garancije
(331.147,50 kn) i uskratom 4. Privremne situacije (154.240,00 kn).

Dana 29.12.2020. god., Agencija je putem odvjetnickog urada zaprimila prvostupanjsku
Presudu Trgovackog suda u Rijeci kojom je Sud odbacio tuzbeni zahtjev te presudio u

korist Agencije (Broj: Povrv-253/17-41).

S obzirom da je 02.01.2021. god. tuzitelj-protutuzenik ulozio zalbu na prvostupanjsku
presudu Trgovackog suda u Rijeci u narednom periodu o istoj ¢e odluCivati Visoki
trgovacki sud Republike Hrvatske.

Tijekom proteklih godine analizirane su procijenjene i ponudbene cijene radova, uvjeti
natjeCaja i ostali parametri koji su bili zadani projektnim zadatkom u javnoj nabavi za

gradenje projekta POS Martinkovac |. faza iz 2016. god.

Zbog znaCajnih promjena na trziStu gradevinskog sektora doslo je do realnog
povecanja cijene rada i materijala, sto je utjecalo na potencijalnu uspjeSnost provedbe
novih postupaka javne nabave za radove gradenja. Shodno tome, bilo je potrebno
postaviti novu koncepciju projekta, racionalizirati projektna rjesenja te nastaviti
sakupljati | analizirati podatke o najnovijim cijenama gradevinskih radova na trzistu kroz

protekiu godinu.

UnatoC spomenutim poteskoCama, Agencija je nastavila s projektom POS Martinkovac
|. faza u kojem smislu je izraden i dostavljen prijedlog Plana poticajnih sredstava
Republike Hrvatske za potrebe programa POS-a u periodu 2020. - 2023. god. (Broj: |1Z-
2020-272-001 od 28.9.2020. god.)

Tijekom 2020. god. Agencija je pristupila izmjeni postojeCih lokacijskih dozvola za
objekte na Martinkovcu, s obzirom na novi idejni projekt koji je izraden 2019. god.
Lokacijske dozvole su izmijenjene, a postojeCim gradevinskim dozvolama je produljen
rok vazenja, cime su se stekli uvjeti za izradu nove projektne dokumentacije kojom c¢e

se pristupiti gradnji.

U srpnju 2020. god. Agencija je pokrenula otvoreni postupak javne nabave za izgradnju
visestambenih zgrada s izradom projekine dokumentacije za projekt POS Martinkovac
|. faza. U okviru spomenutog postupka javne nabave pristigle su dvije ponude
gospodarskih subjekata. S obzirom da je ponuda najpovoljnijeg ponudaca premasila
procijenjenu vrijednost nabave, Gradsko vijece Grada Rijeke je na sjednici odrzanoj
dana 19. prosinca 2020. god. donijelo Odluku o visini naknade za prijenos prava
vlasnistva na nekretninama, odricanju od potrazivanja komunalnog doprinosa i
bespovratnom financiranju troskova prikljuéenja na vodnokomunalnu infrastrukturu za
izgradnju stambenih gradevina na Martinkovcu po programu drustveno poticane
stanogradnje (KLASA:021-05/20-01/150, URBROJ:2170-01-16-00-20-2). Predmetnom
Odlukom Grad Rijeka se odrekao naplate komunalnog doprinosa, korigirao cijenu
zemljista na lokaciji i obvezao se nepovratno sufinancirati dio troskova priklju¢enja na
infrastrukturu, Cime su se stekle pretpostavke za uspjesan zavrSetak postupka javne
nabave u |. kvartalu 2021.god.

Prema izradenom Planu poticajnih sredstava RH za potrebe programa POS-a (APOS)
u periodu 2020.-2023. god. od 28.9.2020. god., Agencija je u protekloj godini planirala
povlacenje 300.000,00 kn drzavnih sredstava za predmetnu lokaciju, ali isto nije niti
zahtjevano zbog uskladenja dinamike gradnje s o€ekivanjima do kraja 2020. god.



Do 31.12.2020. god. ukupno je izgradeno 379 stanova, 289 parkirno-garaznih
mjesta i 4 poslovna prostora.

1.3.6. BROJ SKLOPLJENIH UGOVORA U 2020. GOD.

Sklopljiena su 3 Ugovora o kupoprodaji garaze na lokaciji POS Rujevica Il. faza.

1.3.7. AKTIVIRANJE IZGRADNJE OSIGURANE POTICAJNIM SREDSTVIMA

UKUPNO UKUPNO UKUPNO
‘ GRADENO IZGRADENO U
m IZGRADNJI
. GRADA RIJEKE PARK IRNO PARKIRNO PARKIRNO
STAMBENI GARAZNA STAMBENI GARAZNA STAMBENI GARAZNA
u PROSTOR MJESTA PROSTOR MJESTA PROSTOR MJESTA
|
STANJE 31.12.2020. 379 289 379 289 0 0 M
FAZE REALIZACIJE “ IZNOS POTICAJNIH SREDSTAVA ‘
| Izgradene gradevine 43.732.272,65 kn
Gradevine u izgradnji 0,00 kn
Gradevine u pripremi 871.063,73 kn ]
Ukupno realizirana poticajna sredstva : | 44.603.336,38 kn |

lznos poticajnin sredstava od 43.732.272,65 kn odnosi se na doznacCena sredstva za
gradevine koje su izgradene do 2020. god. i1 to u sljedecim projektima: POS Rujevica |. faza
(13.586.595,35 kn), zatim POS Rujevica Il. faza (9.338.103,46 kn) u sklopu kojeg su 14
neprodanih garaza i rezervni fond (dodatnih 306.428,84 kn). Nadalje za projekt POS Drenova
doznacena su poticajna sredstva u iznosu od 10.556.805,00 kn te za POS Hostov breg |.faza

sredstva u iznosu od 9.944.340,00 kn.

Iznos poticajnih sredstava od 871.063,73 kn odnosi se na doznacena sredstva za projekt
koji je u pripremi za gradenje - POS Martinkovac [|. faza. Doznaceno je sveukupno
1.356.451,23 kn, ali je tijekom 2018. god. izvrSen povrat drzavnih sredstava u iznosu od
485.387,50 kn, a razlika od 871.063,73 kn se odnosi na sredstva koja terete buducu investiciju
u iznosu od 418.452,93 kn te na rezervni fond od 452.610,80 kn do okoncCanja sudskog

postupka.

Slijedom navedenog, ukupno realizirana poticajna sredstva iznose 44.603.336,38 kn.



1.3.8. UCESCE DOZNACENIH POTICAJNIH SREDSTAVA U UKUPNOJ INVESTICIJSKOJ
VRIJEDNOSTI! IZGRADNJE

DOZNACENA POTICAJNA UKUPNA INVESTICIJSKA

SREDSTVA RH VRIJEDNOST IZGRADNJE *

GRADA RIJEKE

1| Period 2006. — 2020. g. 44 603.336,38 kn 277.223.587,96 kn | 16,1

S doznacenim poticajnim sredstvima iz Proracuna Republike Hrvatske u iznosu od
44.603.336,38 kn aktivirana je ukupna investicijska vrijednost izgradnje od 277.223.587,96 kn.

1.4. ZAKLJUCAK O POSLOVANJU AGENCIJE ZA DRUSTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Do 31.12.2020. god. ukupno je izgradeno 379 stanova, 289 parkirno-garazna mjesta i 4
poslovna prostora.

U 2020. god. zakljucena su 3 kupoprodajna ugovora za garaze koje su ostale neprodane
po okoncanom obracunu lokacije POS Rujevica ll. faza te je izvrSen povrat rezervnog fonda u
iznosu od 61.733,22 kn slijedom Cega preostali iznos rezervnog fonda iznosi 306.428,84 za 14
neprodnih garaza.

Agenciji za pravni promet | posredovanje nekretninama je u izvjestajnoj godini s osnove
podmirenja obveze po dugorocnim zajmovima za plasirana drzavna sredstva ukupno doznacen
iznos od 3.880.658,65 kn te dodatni iznos od 61.733,22 kn koji se odnosi na povrat rezervnog
fonda od naknadno prodanih garaza na Rujevici.

Gradu Rijeci je u protekloj godini s osnove podmirenja obveze po dugoroénim zajmovima
za plasirana sredstva doznacen ukupan iznos od 998.112,13 kn po osnovi povrata ulaganja.

Na kraju izvjestajnog razdoblja Agencija nema neprodanih stambenih jednica u svom
vlasnistvu izuzev 14 garaza koje su izgradene, a neprodane na lokaciji POS Rujevica Il. faza
na Cijim prodajnim aktivhostima se i dalje radi.

Dostaviti:
(Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama,
- Evidencija Agencije, ovdije.



