
 Obrazloženje Drugih izmjena i dopuna Plana nabave  
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2014.god. 

 
 Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke obvezna je provoditi 
nabavu roba i usluga te ustupanje radova sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi 
("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – u daljnjem tekstu Zakon). 

 Odredbom članka 20. Zakona definirano je da naručitelj donosi Plan nabave za 
proračunsku ili poslovnu godinu te sadržaj istog.  

 Upravno vijeće Agencije usvojilo je Plan nabave za 2014.god. na 48. sjednici 
održanoj dana 23.12.2013.god., a Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2014.god. na 49. 
sjednici održanoj dana 30.6.2014.god. 
 
 Sukladno članku 20. stavku 3. Zakona naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan 
nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na plan. 
 
 Slijedom navedenog, u nastavku se daje kratko obrazloženje i tablični prikaz Drugih 
izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2014. godinu u kojem su sadržani podaci 
potrebni za praćenje i usklađivanje sa navedenim Zakonom. 
 
 Drugim izmjenama i dopunama Plana nabave Agencije za 2014. godinu predlaže se 
slijedeće: 
  

 
 
a) Nabava ispod zakonskog praga 
 

  
- u evidencijskom broju 3-2014, mijenja se procijenjena vrijednost (bez PDV-a)  i sada 

glasi: 48.000 kn, ostale stavke se ne mijenjaju, 
 

- dodaje se novi evidencijski broj nabave: 4-2014, predmet nabave: Studija 
isplativosti gradnje poslovno-stambenih građevina na lokaciji POS Brajda, 
procijenjena vrijednost (bez PDV-a) 35.000 kn, postupak i način nabave: nabava 
ispod zakonskog praga, Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum: Ugovor, Planirani 
početak; listopad, Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma: 
listopad-prosinac 
 

- u evidencijskom broju nabave: 5-2014, mijenja se planirani početak nabave koji sad 
glasi: listopad i planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma koje 
sada glasi: listopad-prosinac, ostale stavke ostaju iste 
 

- briše se u cijelosti evidencijski broj nabave:6-2014, predmet nabave: Stručni i 
obračunski nadzor nad izgradnjom stambenih građevina po modelu POS-a na lokaciji 
Martinkovac, procijenjena vrijednost (bez PDV-a) 190.000 kn, postupak i način 
nabave: nabava ispod zakonskog praga, Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum: 
Ugovor, Planirani početak; prosinac, Planirano trajanje ugovora o javnoj 
nabavi/okvirnog sporazuma: 450 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. 
 
b) nabava usluge i radova-male vrijednosti (EU prag 5.000.000 EUR) 
 

- briše se u cijelosti evidencijski broj nabave: 4-2014, predmet nabave: Izvođenje 
radova gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu koje se grade po programu 
društveno poticane stanogradnje, procijenjena vrijednost (bez PDV-a) 33.000.000 kn, 



postupak i način nabave: otvoreni postupak-nabava male vrijednosti, Ugovor o javnoj 
nabavi/okvirni sporazum: Ugovor, Planirani početak; prosinac, Planirano trajanje 
ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma: 450 kalendarskih dana od dana 
uvođenja u posao. 
 
 

   U skladu s novonastalim promjenama koje se nisu mogle prethodno planirati 
predlaže se Izmjena i dopuna Plana nabave prema tabličnom prikazu (u privitku). 
 
 Drugim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2014.god. predlaže se smanjenje 
sredstava za nabavu od prvotno planiranih u iznosu od 33.127.000 kn bez PDV-a te Plan 
nabave sada iznosi 373.400 kn bez PDV-a. 
 . 
 Odredbom članka 14. Statuta Agencije propisano je da o Planu nabave odlučuje 
Upravno vijeće. 
 
 Slijedom navedenog, predlaže se Upravnom vijeću da usvoji Druge izmjene i dopune 
Plana nabave za 2014. godinu sukladno tabličnom prikazu koji je njegov sastavni dio.  
 


