
PISANA INFORMACIJA O SKLAPANJU DODATKA III. UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA PO SISTEMU 

„KLJUČ U RUKE“ 

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i tvrtka VG5 d.o.o. zaključili su 10. veljače 

2021. godine Ugovor o javnim radovima po sistemu “ključ u ruke”, broj: UG-2021-041-001, dana 

28.10.2021. godine Dodatak I. Ugovora o javnim radovima po sistemu “ključ u ruke”, broj: UG-2021-

301-001 i dana 08.03.2022. godine Dodatak II. Ugovora o javnim radovima po sistemu “ključ u ruke”, 

broj: UG-2022-067-001. 

07.10.2022. godine Agenciji je od strane VG5 d.o.o. dostavljen Zahtjev za priznavanjem razlike u cijeni 

zbog globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i sirovina koje su izvođaču potrebne 

za uredno ispunjavanje predmetnog Ugovora. 

Kako bi se u građevinskom sektoru ublažile posljedice značajnog povećanja cijena sirovina, Vlada 

Republike Hrvatske je dana 21.06.2022. donijela Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica 

poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda. 

Navedenim Zaključkom pozvani su naručitelji koji imaju sklopljene ugovore u postupcima javne nabave 

da zajedno s ugovarateljima pristupe analizi ugovorenih jediničnih cijena građevinskih materijala i 

proizvoda za neizvršene ugovore o javnoj nabavi , kako bi utvrdili one stavke na koje je promjena 

utjecala na više od 10%. 

Od tvrtke VG5 d.o.o. ponuđene su 2 opcije: 

- Ponuda od 3.116.407,10 kn (bez PDV)-a koja uključuje kalkulaciju preko indeksa Republike Slovenije 

(sukladno indeksima Gospodarske zbornice Slovenije), 

- Ponuda od 2.536.258,18 kn (bez PDV-a) formirana prema metodologiji klizne skale. 

Dana 20.10.2022. god. Agencija je uputila odgovor kojim obavještava VG5 d.o.o. da je spremna 

proanalizirati Zahtjev i u suradnji s Gradom Rijekom, te relevantnim nezavisnim stručnjacima i dati 

odgovor da li postoji mogućnost eventualnog priznavanja određene razlike u cijeni no stav Agencije je 

bio da za bilo kakve izračune razlike u cijeni nije opravdano koristiti indekse iz drugih zemalja, pa tako 

niti iz matične zemlje tvrtke VG5. Shodno tome, u obzir se mogu uzeti isključivo službeni indeksi koje 

izdaje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, s obzirom da je postupak javne nabave raspisan u 

Hrvatskoj i ugovor je sklopljen za građevine koje se grade na području Republike Hrvatske. 

U Zahtjevu od 07.10.2022. god. i u samim izračunima razlike u cijeni kao referentni početni trenutak za 

izračun eventualnih poskupljenja  VG5 d.o.o. postavlja mjesec u kojem je predana Ponuda u postupku 

javne nabave za gradnju i projektiranje. 

Agencija to ne smatra opravdanim, te navodi da se kao referentni početni mjesec za izračun eventualnih 

razlika u cijeni može uzeti jedino i isključivo mjesec u kojem je započela ugovorena gradnja objekata na 

lokaciji Martinkovac, konkretno srpanj 2021. godine. Razlog tome je raspon od nekoliko mjeseci između 

predaje ponude (09/2020) i početka gradnje (07/2021) kada nije bilo izvođenja radova, potrošnje goriva, 

naručivanja materijala i ostalih troškova koji bi generirali razlike u ugovorenoj cijeni temeljem izračuna 

klizne skale na koji se VG5 poziva. 

Da bi se Zahtjev VG5 d.o.o. uzeo u razmatranje potrebno je uvažiti dva osnovna argumenta: izvor indeksa 

za izračun razlike u cijeni je Državni zavod za statistiku RH i referentni početni mjesec za izračun 

eventualne razlike u cijeni je mjesec kada je započeta gradnja objekata tj. mjesec za koji je ispostavljena 

prva privremena situacija za građenje. 



Agencija je uz navedeno angažirala stručnjaka iz područja građevinarstva vezano za način izračuna 

razlike u cijeni prema metodi klizne skale, sve sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-

03/22-07/228, URBROJ: 50301-05/16-22-9 od 21. lipnja 2022. godine. 

Dr.sc. Vladimir Skendrović, konzultant i vještak iz područja građevinarstva napravio je za Agenciju 

stručno mišljenje kojim zaključuje da je opravdan zahtjev Agencije da se za izračun razlike u cijeni koriste 

indeksi koje izdaje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske te bazni datum ne može biti mjesec u 

kojem je započela izgradnja objekata. 

G. Skendrović navodi da kao mjerodavne datume treba uzeti u obzir datume Odluke o odabiru 

(21.01.2021.) te datum potpisa Ugovora (10.02.2021.), kao i način izračuna temeljem na Metodologiji 

koja je sastavni dio Zaključka Vlade RH od 21.06.2022. o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja 

na tržištima građevinskih materijala i proizvoda (NN 71/2022) a traži da se promjena cijene računa prema 

kliznoj skali. 

Dana 29.11.2022. Agencija je dostavila VG5 d.o.o. dopis i novu korigiranu ponudu sukladno stručnom 

mišljenju g. Skendrovića a VG5 sukladno navedenom dostavlja svoju ponudu na ukupan iznos od 

1.508.655,70 kn te 22.12.2022. i Zahtjev za produžetkom roka i priznavanjem razlike u cijeni. 

Zahtjevom traže da se ponuda od 1.508.655,70 kn uvrsti u dodatak Ugovora zajedno sa produžetkom 

roka za izvođenje radova, kako bi se ista mogla obračunati u 01/2023. 

Produžetak roka izvođenja radova u trajanju od 45 kalendarskih dana VG5 traži budući da se do 

22.12.2022. god. nisu stekli preduvjeti za ispunjenje tehničkog pregleda (nisu odrađeni svi radovi koji se 

tiču elektroinstalacija i hidroinstalacija.. 

Za navedeno razdoblje VG5 neće tražiti nikakve dodatne doplate i troškove, kao ni dodatno 

produžavanje roka ukoliko se radovi priključaka instalacija koji su van njihove domene radova izvedu 

zaključno sa ranije dogovorenim datumima. 

Slijedom  svega gore navedenog, predlaže se Upravnom vijeću Agencije donošenje Odluke kojom se 

prihvaća i usvaja Informacija o sklapanju Dodatka III. Ugovoru o javnim radovima po sistemu „ključ u 

ruke“ te prijedlog teksta navedenog dodatka III. Ugovoru. 

 

 

 

 

 

 


