
PISANA INFORMACIJA O SKLOPLJENOM DODATKU IV. UGOVORA O JAVNIM 

RADOVIMA PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ 

 

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i tvrtka VG5 d.o.o. zaključili su 

10.02.2021. godine Ugovor o javnim radovima po sistemu “ključ u ruke” (broj: UG-2021-041-

001), dana 28.10.2021. godine Dodatak I. Ugovora (broj: UG-2021-301-001), dana 08.03.2022. 

godine Dodatak II. Ugovora (broj: UG-2022-067-001) te 12.01.2023. godine Dodatak III. 

Ugovora (broj: UG-2023-012-001). 

23.02.2023. godine Agenciji je od strane VG5 d.o.o. dostavljen Zahtjev za produženje roka 

izvođenja radova zbog značajnijeg broja uvjetnih primjedbi koje su utvrđene prilikom 

tehničkog pregleda, a koje su izvan granice obuhvata VG5 d.o.o., odnosno izvan radova 

definiranih u glavnom projektu i Ugovoru. 

Navedeno se prvenstveno odnosi na polaganje rubnjaka na spoju pješačke staze i ceste na 

sjevernom parkingu iznad objekta DP5, izradu pješačke staze za pristup osobama s 

invaliditetom, ugradnju dodatnog rukohvata na ulaznoj rampi te izvedbu taktilnih površina na 

pješačkim stazama. 

Iz VG5 su također naveli da je 17.02.2023. na poziciji ulaska vatrogasnog vozila na objektu DP5 

po drugi puta puknula cijev koju je izveo Vodovod i kanalizacija. 

Zbog nedostatka vode koji otežava izvođenje preostalih iznad navedenih radova, sa VG5 d.o.o. 

je dana 23.02.2023. godine sklopljen Dodatak IV. Ugovora o javnim radovima po sistemu „ključ 

u ruke“ (broj: UG-2023-054-001) kojim je za 15 kalendarskih dana produljen rok izvođenja 

radova. 

Slijedom navedenog, predlaže se Upravnom vijeću Agencije donošenje Odluke kojom se 

prihvaća i usvaja Informacija o sklopljenom Dodatku IV. Ugovora o javnim radovima po sistemu 

„ključ u ruke“  

 

 

 

 

 

 


