

## **Obrazloženje Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2014.god.**

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke obvezna je provoditi nabavu roba i usluga te ustupanje radova sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – u daljnjem tekstu Zakon).

Odredbom članka 20. Zakona definirano je da naručitelj donosi Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te sadržaj istog.

Upravno vijeće Agencije usvojilo je Plan nabave za 2014.god. na 48. sjednici održanoj dana 23.12.2013.god.

Sukladno članku 20. stavku 3. Zakona naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na plan.

Slijedom navedenog, u nastavku se daje kratko obrazloženje i tablični prikaz Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2014. godinu u kojem su sadržani podaci potrebni za praćenje i usklađivanje sa navedenim Zakonom.

Prvim izmjenama i dopunama Plana nabave Agencije za 2014. godinu predlaže se slijedeće:

### **a) Nabava ispod zakonskog praga**

- dodaje se evidencijski broj nabave: **3-2014**, predmet nabave: Odvjetničke usluge, procijenjena vrijednost (bez PDV-a) **20.000 kn**, postupak i način nabave: nabava ispod zakonskog praga, Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum: ugovor, Planirani početak; svibanj, Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma: svibanj-prosinac.
- dodaje se evidencijski broj nabave: **5-2014**, predmet nabave: Studija ocjene podobnosti lokacije POS Brajda za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje, procijenjena vrijednost (bez PDV-a) **180.000 kn**, postupak i način nabave: nabava ispod zakonskog praga, Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum: Ugovor, Planirani početak; srpanj, Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma: srpanj-prosinac
- dodaje se evidencijski broj nabave: **6-2014**, predmet nabave: Stručni i obračunski nadzor nad izgradnjom stambenih građevina po modelu POS-a na lokaciji Martinkovac, procijenjena vrijednost (bez PDV-a) **190.000 kn**, postupak i način nabave: nabava ispod zakonskog praga, Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum: Ugovor, Planirani početak; prosinac, Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma: 450 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

### **b) nabava usluge i radova-male vrijednosti (EU prag 5.000.000 EUR)**

- **briše se u cijelosti evidencijski broj nabave:3-2014**, predmet nabave: Stručni i obračunski nadzor nad izgradnjom stambenih građevina po modelu POS-a na lokaciji Martinkovac, procijenjena vrijednost (bez PDV-a) 350.000 kn, postupak i način nabave: otvoreni postupak-nabava male vrijednosti, Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum: Ugovor, Planirani početak; lipanj, Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma: 600 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

- u evidencijskom broju nabave **4-2014**, predmet nabave: Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje, mijenja se procijenjena vrijednost (bez PDV-a) koja sada glasi **33.000.000 kn** (prije 40.800.000 kn) kao i planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma koje sada glasi 450 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao (prije 600 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao).

U skladu s novonastalim promjenama koje se nisu mogle prethodno planirati predlaže se Izmjena i dopuna Plana nabave prema tabličnom prikazu (u prilogu).

Prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2014.god. predlaže se smanjenje sredstava za nabavu od prvotno planiranih u iznosu od **7.760.000 kn** bez PDV-a te Plan nabave sada iznosi **33.500.400 kn bez PDV-a**.

Odredbom članka 14. Statuta Agencije propisano je da o Planu nabave odlučuje Upravno vijeće.

Slijedom navedenog, predlaže se Upravnom vijeću da usvoji Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu sukladno tabličnom prikazu koji je njegov sastavni dio.