



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

BROJ: IZ-2023-011-002
Rijeka, 11.01.2023.

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 88. sjednici održanoj dana 11.01.2023. godine, razmatralo je točku 2. Dnevnog reda sjednice.

Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom Članka 14. Statuta Agencije, donosi

ODLUKU

1. kojom se prihvaća sadržaj Pisane informacije o sklapanju Dodatka III. Ugovora o javnim radovima po sistemu „ključ u ruke“, sadržaj prijedloga navedenog Dodatka te se ravnatelju Agencije daje suglasnost za potpisivanje navedenog Dodatka kojim se priznaje razlika u cijeni u iznosu od 1.508.655,70 HRK odnosno 200.233,02 EUR (bez PDV-a) te odobrava zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova za 45 kalendarskih dana.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije
Vedran Sabljak, ing.



U privitku: Prijedlog Dodatka III. Ugovora o javnim radovima

Dostaviti:

1. Evidencija Agencije, ovdje.