

Obrazloženje Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2013.god.

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke obvezna je provoditi nabavu roba i usluga te ustupanje radova sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11 – u daljnjem tekstu Zakon).

Odredbom članka 20. stavka 1. Zakona definirano je da naručitelj donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te sadržaj istog.

Upravno vijeće Agencije usvojilo je Plan nabave za 2013.god. na 43. sjednici održanoj dana 28.12.2012.god.

Sukladno članku 20. stavku 3. Zakona naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na plan.

Slijedom navedenog, u nastavku se daje kratko obrazloženje i tablični prikaz Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2013. godinu u kojem su sadržani podaci potrebni za praćenje i usklađivanje sa navedenim Zakonom.

Prvim izmjenama i dopunama Plana nabave Agencije za 2013. godinu predlaže se slijedeće:

- u evidencijskom broju nabave: **MN-3/2013**, planirani početak: **veljača**, mijenja se u **ožujak**, a planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma: **600 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao**, mijenja se u **480 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao**
- dodaje se novi evidencijski broj nabave: **MV-06/2013**, predmet nabave: **Usluge pripremljenih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetskog certificiranja, izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu POS-a kao subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu, planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 te usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova – Dodatne usluge, procijenjena vrijednost 173.560,00 kn (bez PDV-a), postupak i način nabave: pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave - nabava male vrijednosti, ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum: Dodatak I. Ugovoru, planirani početak: **travanj**, planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma: **45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao**.**

U skladu s novonastalim promjenama koje se nisu mogle prethodno planirati predlaže se izmjena i dopuna Plana nabave prema tabličnom prikazu (u prilogu).

Prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2013.god. predlaže se povećanje sredstava za nabavu od prvotno planiranih u iznosu od 173.560,00 kn bez PDV-a te Plan nabave sada iznosi **41.720.960,00 kn bez PDV-a**.

Odredbom članka 14. Statuta Agencije propisano je da o Planu nabave, koji je sastavni dio Financijskog plana Agencije za 2013. godinu, odlučuje Upravno vijeće.

Slijedom navedenog, predlaže se Upravnom vijeću da usvoji Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu sukladno tabličnom prikazu koji je njegov sastavni dio.