

## Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2014. god.

u kn

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMETA NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	POSTUPAK I NAČIN NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7
<b>Nabava roba, radova i usluga - ispod zakonskog praga</b>						
1-2014	Knjigovodstvene usluge	78.000	Nabava ispod zakonskog praga	-	siječanj	12 mjeseci
2-2014	Održavanje aplikacije za POS stanove	32.400	Nabava ispod zakonskog praga	-	siječanj	12 mjeseci
3-2014	Odvjetničke usluge	20.000	Nabava ispod zakonskog praga	Ugovor	svibanj	svibanj-prosinac
5-2014	Studija ocjene podobnosti lokacije POS Brajda za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje	180.000	Nabava ispod zakonskog praga	Ugovor	srpanj	srpanj-prosinac
6-2014	Stručni i obračunski nadzor nad izgradnjom stambenih građevina po modelu POS-a na lokaciji Martinkovac	190.000	Nabava ispod zakonskog praga	Ugovor	prosinac	450 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
<b>Nabava roba, radova i usluga - male vrijednosti (EU prag 5.000.000 EUR)</b>						
4-2014	Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje	33.000.000	Otvoreni postupak - nabava male vrijednosti	Ugovor	prosinac	450 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>33.500.400</b>				

Rijeka, 30.06.2014.god.

Predsjednik  
Upravnog vijeća Agencije  
Srđan Škunca, d.i.a. 19

