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GRADA RIJEKE

..., ANALITICKO IZVJESCE
O IZVRSENJU PROVEDBENOG PROGRAMA POS-a ZA 2012.
U PERIODU 2006.-2012.GOD.

L. IZVORI FINANCIJSKIH SREDSTAVA U PROVEDBI PROGRAMA POS-a ZA PERIOD
01.01.2012.-31.12.2012. GOD.

1. DOZNACENA PRORACUNSKA SREDSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UKUPAN
PROGRAM POS-a AGENCIJI ZA DRUSTVENO POTICANU STANOGRADNJU

GRADA RIJEKE

Za potrebe POS-a iz proratuna RH po godinama doznadena su sredstva do
31.12.2012. godine kako je prikazano tablicom:

GODINA AGENCIJA ZA DRUSTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA ~RIJEKE

2008. 13.586.595,35 kn
2007. 3.100.000,00 kn
2008. 5.804.659,08 kn
2009. 2.391.964,04 kn
2010. 0,00 kn
2011. 3.533.803,32 kn
9012, 3.920.555,82 kn
UKUPNO 32.337.577,61 kn

1 FIBANMULIREA SRELS VA SA PROVEDEBU TTIOCIAMA NM0G-a U 2012.G0D.

Za potrebe POS-a iz proracuna RH u 2012. ispla¢eno je ukupno 3.920.555,82 kn.

znos od 3.893.374,82 kn odnosi se na sredstva s kojima su podmirene tri situacije glavnom
izvodacu radova na lokaciji Donja Drenova (POS Donja Drenova). Sredstvima od 25.800.00 kn
financirali su se pripremni radovi na Hostovom bregu (POS Hostov breg), a 1.281,00 kn se odnosi

na projekt Martinkovac |.faza (POS Martinkovac |.faza).




II. ANALITICKO IZVJESCE ZA 2012.GOD.

1.1. ANALITICKOQ IZVJESCE AGENCIJE ZA DRUSTVENO POTICANU STANOGRADNJU
GRADA RIJEKE

1.1. REALIZACIJA PROGRAMA U 2012. GOD.

B e D e
1 Naplaceno po osnovi drzavnih poticajnih sredstava 6.465.886,44 kn | 3.920.555,82 kn 60,6

2 | Naplaceno po osnovi otplate Ill. Obroka 189.605,00 kn 004.081,05 kn 267 .4 ﬂ

UKUPNO: 6.655.491,44 kn | 4.424.633,87 kn | 66,5 |

) ne el oo | Coooer |

| .1 .‘ Placeni trc;ékovi izgradnje 7.201.009,44 kn | 3.845.439,18 kn 54,8
i 2 Uplaceno u proracun RH po osnovi povrata poticaja 88.891,45 kn 235.759,44 kn 265,27
3 Uplaceno u proracun JLS po osnovi povrata ulaganja 100.713,565 kn 268.321,61 kn 266 4
7.390.614,44 kn | 4.449.520,23 kn 60,2

UKUPNQO:

24.886,36 kn

{ Saldo priljeva 1 odljeva sredstava:

S e e S

Stanje na Ziro-racunu na 01. 01. 2012.

192.595,89 kn

}—Stanje na ziro-racunu na 31. 12. 2012.

217.482,25 kn

T e

Potrazivanje po pretporezu na 31.12.2012.

581.645,83 kn

Ukupno raspolozivo na 31.12.2012,

799.128,08 kn




1.2. UKUPNA POTICAINA SREDSTVA POS-a U OKVIRU AGENCIJE ZA DRUSTVENO
POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE DO DANA 31.12.2012.GOD.

1.2.1. UKUPNA SREDSTVA POS-a U OKVIRU AGENCIJE ZA DRUSTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE DO DANA 31.12.2012.GOD. IZNOSE:

- doznacena poticajna sredstva iz proracuna RH 32.337.577,61 kn
Ukupna sredstva POS-a: 32.337.577,61 kn

1.2.2. AKTIVIRANA POTICAIJNA SREDSTVA DO DANA 31.12.2012.GOD.

lzracun ukupno aktiviranih poticajnih sredstava:

- Ukupno realizirana sredstva za subven. kreditiranje 22.924.698,83 kn
- Angazirana sredstva za buducu izgradnju 0.412.878,78 kn
Ukupno aktivirana sredstva: 32.337.577,61 kn

1.3. NATURALNI POKAZATELJ! GRADEVINA CIJA JE IZGRADNJA U TIJEKU

Krajem mjeseca rujna 2012. god. zapocela je izgradnja 80 novih stanova na lokaciji
Donja Drenova od Cega je 36 jednosobnih odnosno jednosobnih s dnevnim boravkom neto
Korisne povrsine od 46,61m? do 52,82 m?, 28 ih je dvosobnih odnosnho dvosobnih s dnevnim
boravkom neto korisne povrsine od 63,02 m? do 77,78 m? dok je 16 stanova po stukturi
trosobnih odnosno trosobnih s dnevnim boravkm neto korisne povrsine od 75,32 m? do 83 .64
m*. U protekloj godini sklopljeno je 24 Preugovora o kupoprodaji stana s kupcima stanova koj;
su uvrsteni na Konacnu listu Grada Rijeke za kupnju stana po programu drustveno poticane
stanogradnje na Rujevici i Drenovi, dok ¢e se za preostalih 56 stanova sklopit predugovori u

2013.god.

Do 31.12.2012. god. ukupno je izgradeno 204 stanova, 289 parkirno-garaznih
mjesta 1 4 poslovna prostora.

1.3.1. BROJ SKLOPLJENIH UGOVORA U 2012.GOD.

U 2012.god. zakljuCen je Dodatak |. Ugovoru o medusobnim pravima i obvezama u
realizaciji projekta gradnje viSestambenih gradevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i $-4 na
Donjoj Drenovi izmedu Grada Rijeke i Agencije (Broj:UG-0034-A od 18.9.2012.god.) te Ugovor
O medusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje viSestambene gradevine na
Hostovom bregu (Broj:UG-0036-A od 18.9.2012.god.) kao i Ugovor o medusobnim pravima i
obvezama u realizaciji projekta gradnje viSestambenih gradevina na Martinkovcu (Broj:UG-

0035-A od 18.9.2012.q0d.).

Za lokaciju Donja Drenova skloplijen je Ugovor o javnim uslugama stru¢nog i
obracunskog nadzora nad izvodenjem radova gradnje (Broj:UG-0026-B od 01.3.2012.god.)
kao | Ugovor o javnim radovima za izvodenje radova gradnje viSestambenih gradevina
planskih oznaka S-1, §-2, S-3 i S-4 koje se grade po programu drutveno poticane

stanogradnje (Broj:UG-0032/A od 24.8.2012.god.).

Za lokaciju Hostov breg zakljuCen je Ugovor o javnim radovima za izvodenje radova
gradnje visestambene gradevine koja se gradi po programu drutveno poticane stanogradnje

maaz e Ly e



(

(zemljista)

Broj:UG-0041-A od 05.11.
| Grada

skloplien izmed

2012.god.) kao | Ugovor o prijenosu prava vlasnisStva nekretnine

Rijeke i Agencije (Broj: UG-0046-A od 21.12.2012.god.)

Gradevine

U lzgradnﬂ

|

| Gradevine

|

8./706.468,38 kn

1.3.2. UKUPNA VRIJEDNOST PRODANOG | NEPRODANOG STAMBENOG, PARKIRNO-
GARAZNOG | POSLOVNOG PROSTORA OD 2006. DO 2012. GOD.
S ) e I A S
VRIJEDNOST POTICAJNA “
@E J GOTOVINSKA | KREDITARH | o2t 00 SREDSTVA RH JL%R[;ETSA A
| ewws | | (W.obrok) | kREDITRANE | KREDT
? Ukupno 99.508.489,15 | 33.068.865,30 | 132.577.354,45 '1' 22.924.698,83 10.144.166,47
Prodano 98.231.893,91 | 32.302.564,72 | 130.534.458,63 | 22.546 476,72 9.756.088.00
i Neprodano 1.276.595,24 766.300,58 2.042.895,82 378.222,11 388.078,47 |
1.3.3. AKTIVIRANJE IZGRADNJE OSIGURANE POTICAJNIM SREDSTVIMA
UKUPNO UKUPNO VKUPNG |
i GRADENO IZGRADENO B U
L | q | [ZGRADNJI
" GRADARIEKE | , PARK IRNO PARKIRNO | PARKIRNO
|| STAMBENI GARAZNA STAMBENI GARAZNA STAMBENI GARAZNA I
- PROSTOR MJESTA PROSTOR MJESTA PROSTOR MJESTA
l
STANJE 31. 12. 2012. 204 [ 289 204 289 80 0
| - .
FAZE REALIZACIJE | IZNOS POTICAJNIH SREDSTAVA
2 — _n?——_——m—ﬂf—( """" SXINERE : AriasTae e —~=s—====-—~.._—._—}1
| Izgradene gradevine 23.343.463,43 kn

E———

287.645,80 kn

U pripremi

Ukupno reapl_lzwja_n poticajna sredstva .

|

32.337.577,61 kn |

S——— P
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poticanoj stanogradniji (418.764,60 kn).

Rujevica [. faza

os poticajnih sredstava od 23.343.463,43 kn odnosi se na doznactena sredstva za gradevine

e su izgradene do 2012. god. i to u sljedeCim projekiima:
Rujevica Il. faza (8.959.881,37 kn) u sklopu Kojejeg su dvadeset neprodanih garaza

(378.221,11 kn) i dio rezervnog fonda sukladno clanku 10. stavku 3. Zakona o drustveno

(13.586.595,35




U protekloj godini za gradevine koje su u izgradnji na lokaciji Donje Drenove doznaceno je
8.706.468,38 kn, a za gradevine koje su u fazi pripreme, iznos od 25.900,00 kn odnosi se na
Hostov breg, a 261.745,80 kn predstavlja sredstva za Martinkovac |.fazu.

[T]

DSTAVA U UKUPNOJ INVESTICIJSKQOJ

1.3.4. UCESCE DOZNACENIH POTICAJNIH SR
VRIJEDNOSTI IZGRADNJE

- DOZNAGENA | - T
UKUPNA INVESTICIJSKA D
| FRI0A NQHSREDSWA VRIJEDNOST IZGRADNJE e
| GRADH RHEKE
Period 2006. — 2012. g. 32.337.577.61 kn | 29510171528 kn |  11.0

el = L = rmmE s

e I

S doznacenim poticajnim sredstvima proracuna RH u iznosu od 32.337.577.61 kn
aktivirana je ukupna investicijska vrijednost izgradnje od 295.101.715,28 kn.

1.3.5. PROSJECNI OPCl| PODACI O IZGRADENIM PROSTORIMA DO 31.12.2012.GOD.

Na uzorku od 204 stanova, 289 park1rno~garazmh mjesta 14 poslovnih prostora na ukupno
20.548,11 m* NKP-a cijene prosjeénog m* sastoji se od;

A) FINANCIJSKI POKAZATELJI

- Ukupna vrijednost investicije u realizaciji 132.577.354,45kn
- Prosjeéna cijena m* NKP izgradenog 6.452,05 kn/m* 880,29 €/m?  100,00%
prostora

- Prosjecna cijena zemljista i infrastrukture 926,16 kn/m* 126,36 €/m? 14,36 %
- Prosje¢na c jena projektiranja 92,89 kn/m? 12,67 €/m? 1,44 %
- Prosjedna cijena gradenja 5.355,32 kn/m* 730,66 €m* 83,00 %
- Prosje&na cijena nadzora 49,56 kn/m? 8,76 €/m? 0,77 %
- ProsjecCna cijena ostalih troskova 28,12 kn/m? 3,84 €/m* 0,43 %
B) NATURALNI POKAZATELJI

- Prosjedna veliina stana - NKP 80,07 m?

- Prosjeéna veliina garaza - NKP 13,14 m?

- Prosjecna veliCina poslovnih prostora - NKP 103,75 m?

AGENCIJE ZA DRUSTVENO POTICANU

1.4, ZAKLJUCAK O POSLOVANJ
STANOGRADNJU GRADA RIJEK

Py

UKupna sredstva programa POS-a Agencije za drusStveno poticanu stanogradnju Grada
Rijeke na dan 31.12.2012. god. iznose 789.128,08 kn.




Na transakcijskom racunu u poslovnoj banci na dan 31.12.2012. god. bilo je 217.482,25 kn
angaziranih za projekt Donja Drenova te 576.465,83 kn potrazivanja po pretporezu sto ukupno
iznosi 793.948,08 kn. Za projekt Hostov breg potrazivanje po pretporezu iznosi 5.180.00 kn.

Do 31.12.2012. god. ukupno je izgradeno 204 stanova, 289 parkirno-garazna mjesta i 4
poslovna prostora. Nadalje, u protekloj godini zapocela je izgradnja 80 stanova dok je 215

stanova u pripremi za izgradnju u narednim godinama.

Ukupna investicijska vrijednost izgradenih objekata iznosi 132.577.354,45 kn, a odnosi se
na projekte Rujevice |. i Il. faze. Ukupni troskovi izgradnje navedenih projekata iznose

132.577.354,45 kn, a dosadasnja priprema i izgradnja na lokaciji Donje Drenove je
11.069.909,93 kn, dok je priprema na Martinkovcu 261.745,80 kn, a na Hostovom bregu

4.856.525,00 kn. Vrijednost prodanih i izgradenih objekata je 130.534.458,63 kn.

Gradu Rijeci je putem tromjesecnih rata vraéeno 268.321,61 kn, a APN-u 235.759.44 kn
sa naslova otplate kredita i jednokratnih uplata u 2012. god.

Vrijednost ukupno neprodanih dvadeset garaza na Rujevici ll. faza iznosi 2.042.790,85 kn,
na ime cega je iz financijskih sredstava Republike Hrvatske od utvrdene visine rezervnog fonda

949.366,92 kn doznaceno 418.764,60 kn u 2011.god.

S postovanjem,

, ’Eﬁ\f.ﬁ ,"24 H?}:::Q "

Prilozi:
— Analiticko izvjesCe o izvrsenju programa POS-a Agencije za drustveno poticanu

stanogradnju Grada Rijeke za 2012. godinu (Tablicni prikaz)

Dostavljeno:
- Naslovu,
- Evidencija Agencije, ovdje.




