
 

    O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
 

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke zaključila je 
06.5.2013.god. Dodatak I. Ugovoru o pružanju usluga za izradu pripremnih radova 
projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, 
energetskog certificiranja, izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu 
POS-a kao subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu planskih oznaka 
Dp-5 i Dp-7 te usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova u vrijednosti od 
173.560,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, kojem je prethodio pregovarački  
postupak javne bez prethodne objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11). 

 
Naime,  u tijeku realizacije osnovnog Ugovora o pružanju usluga Broj:UOP-201-

12-2010-MP od 30.12.2010.god. utvrđena je potreba izvršenja dodatnih usluga koje su 
iako odvojive od osnovnog ugovora, nužno potrebne za dovršetak osnovnog Ugovora o 
pružanju usluga. 
 

Izvršitelj osnovnog ugovora - Capital ing d.o.o. je temeljem Ugovora o pružanju 
usluga izradio Idejno rješenje izgradnje višestambenih građevina Dp-5 i Dp-7 te Idejni 
projekt za ishođenje lokacijske dozvole višestambene građevine Dp-5 i Dp-7. Temeljem 
izrađenih Idejnih projekata nisu ishodovane lokacijske dozvole. 
 

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke kao naručitelj je 
zatražila od Izvršitelja izradu novih idejnih rješenja izgradnje višestambenih građevina 
Dp-5 i Dp-7  kao i izradu novih idejnih projekata za ishođenje lokacijskih dozvola 
višestambenih građevina Dp-5 i Dp-7, koji će biti ekonomičniji – kako sa strane 
korištenja prostora na kojem se grade višestambene građevine, prometne organizacije 
prostora u suterenskoj garaži, tako i funkcionalnosti i rasporedu stambenih prostora.  

 
Nadalje, pokretanjem postupka Izmjena i dopuna DPU-a stambenog područja 

Martinkovac, u dijelu kojim se zahvaćaju okolne čestice, naručitelj je odlučio tražiti 
rješenje koje će se potpunije uklopiti u navedene izmjene, odnosno koje će se na 
odgovarajući način uklopiti u vizure prostora budućeg područja. 
 

Slijedom navedenog, a sukladno članku 37. stavku 2. Zakona, upućen je Poziv 
na pregovaranje u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave Capital 
ing-u d.o.o. kao izvršitelju osnovnog ugovora:  

 
Nakon izvršene kontrole pristigle ponude utvrđeno je da je Capital ing d.o.o. 

dostavio prihvatljivu, prikladnu i pravilnu ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz 
Dokumentacije za javno nadmetanje i koja je prema utvrđenom kriteriju odabira, a to je 
najniža cijena, ocijenjena najpovoljnijom te se po izvršnosti Odluke o odabiru ponude, 
Broj:IZ-1694-A od 06.5.2013. god. pristupilo zaključivanju navedenog Dodatka I. 
Ugovoru (u privitku).   
 
 Slijedom  svega, predlaže se Upravnom vijeću Agencije donošenje Odluke kojom 
se prihvaća i usvaja informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom 
Dodatku I. Ugovoru o pružanju usluga za izradu pripremnih radova projektiranja, izrade 
projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetskog certificiranja, 
izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu POS-a kao 
subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 
te usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova. 
 
 
 
 
 


