


## FINANCIJSKA REALIZACIJA STAMBENIH GRAĐEVINA PRIKAZANA PREMA STUPNJU GOTOVOSTI -APOS GRADA RIJEKE

 APOS GRADA RIJEKE		1	2	3	SVEUKUPNO	GRAĐEVINE U PLANU 2011.	GRAĐEVINE U PLANU 2012.	SVEUKUPNO
					4=(2+3)			7=(4+5+6)
	BROJ STANOVA		204		204	80	150	434
	BROJ GARAŽA		289		289			289
	BROJ P.P.		4		4			4
	UKUPAN NKP		20.548,11 m <sup>2</sup>		20.548	4.914,90 m <sup>2</sup>	9.300,00 m <sup>2</sup>	34.763
	OBITELJSKE KUĆE							
	GARAŽE UZ OBITELJSKE KUĆE							
	NKP OBITELJSKIH KUĆA		0,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE</b>		<b>132.577.354,45 Kn</b>		<b>132.577.354,45 Kn</b>	<b>39.964.034,88 Kn</b>	<b>75.618.969,10 Kn</b>	<b>248.160.358,43 Kn</b>
	<b>UKUPNI TROŠKOVI PROIZVODNJE</b>		<b>132.577.354,45 Kn</b>		<b>132.577.354,45 Kn</b>	<b>39.964.034,88 Kn</b>	<b>270.764.695,82 Kn</b>	<b>443.306.085,15 Kn</b>
	PLAĆENO DO 31.12.2010. GODINE		132.577.354,45 Kn		132.577.354,45 Kn	316.515,90 Kn	0,00 Kn	132.893.870,35 Kn
	PLANIRANO ZA PLATITI 2011. GODINE		0,00 Kn		0,00 Kn	13.777.884,64 Kn	1.022.458,28 Kn	14.800.342,92 Kn
	PLANIRANO ZA PLATITI DO 31.12.2011.		0,00 Kn		0,00 Kn	14.094.400,54 Kn	1.022.458,28 Kn	15.116.858,82 Kn
	PLANIRANO ZA PLATITI 2012. GODINE		0,00 Kn		0,00 Kn	25.869.634,34 Kn	68.817.300,51 Kn	94.686.934,85 Kn
	PLANIRANO ZA PLATITI DO 31.12.2012.		0,00 Kn		0,00 Kn	39.964.034,88 Kn	69.839.758,79 Kn	109.803.793,67 Kn
	OSTAJE ZA PLATITI		0,00 Kn		0,00 Kn	0,00 Kn	200.924.937,03 Kn	200.924.937,03 Kn
	<b>UKUPNI PRIHODI OD PRODAJE</b>		<b>132.577.354,45 Kn</b>		<b>132.577.354,45 Kn</b>	<b>39.964.034,88 Kn</b>	<b>270.764.695,82 Kn</b>	<b>443.306.085,15 Kn</b>
	NAPLAĆENO DO 31.12.2010. GODINE		130.534.458,63 Kn		130.534.458,63 Kn	0,00 Kn	0,00 Kn	130.534.458,63 Kn
	PLANIRANO ZA NAPLATITI 2011. GODINE		0,00 Kn		0,00 Kn	0,00 Kn	0,00 Kn	0,00 Kn
	PLANIRANO ZA NAPLATITI DO 31.12.2011.		0,00 Kn		0,00 Kn	0,00 Kn	0,00 Kn	0,00 Kn
	PLANIRANO ZA NAPLATITI 2012. GODINE		0,00 Kn		0,00 Kn	39.964.034,88 Kn	60.553.114,58 Kn	100.517.149,46 Kn
	PLANIRANO ZA NAPLATITI DO 31.12.2012.		0,00 Kn		0,00 Kn	39.964.034,88 Kn	60.553.114,58 Kn	100.517.149,46 Kn
	OSTAJE ZA NAPLATITI		2.042.895,82 Kn		2.042.895,82 Kn	0,00 Kn	210.211.581,24 Kn	212.254.477,06 Kn

